

Мониторинг реализации субъектами Российской Федерации Плана внедрения универсальных электронных карт в субъектах Российской Федерации, утвержденного Протоколом заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления от 02 октября 2012 г. № 8 по состоянию на 18 февраля 2013 г.

| № | Исполнитель | Решение ИС УОС | 1. Назначение ответственного за внедрение универсальной электронной карты в субъекте Российской Федерации в ранге не ниже заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 3. Заключение уполномоченными организациями субъектов Российской Федерации договоров присоединения к правилам федеральной уполномоченной организации | 4. Обеспечение функционирования защищенного канала передачи данных между уполномоченными организациями Российской Федерации и федеральной уполномоченной организацией | 5. Утверждение нормативных актов субъектов Российской Федерации, выдачу и обслуживание универсальной электронной карты | 6. Обеспечение функционирования информационных систем выпуска и обращения универсальных карт федеральной уполномоченной организации | 7. Обеспечение функционирования пунктов приема заявлений на выдачу универсальной электронной карты в субъектах Российской Федерации | 8. Заключение уполномоченными организациями субъектов Российской Федерации договоров на изготовление заготовок и персонализации универсальной электронной карты в необходимом количестве для выдачи универсальных электронных карт по заявлениям граждан с 01 января 2013 года | 9. Обеспечение уполномоченными организациями субъектов Российской Федерации размещения на карте сертификатов усиленной квалифицированной подписи, выданной удостоверяющими центрами, подтвержденными на основании действующим законодательством об электронной подписи. | 10. Проведение тестового обмена информацией между информационными системами поддержки выпуска и обращения универсальных карт федеральной уполномоченной организации | 11. Обеспечить возможность доступа пользователей универсальной электронной карты к электронным сервисам предоставления государственных и муниципальных услуг (включая сферу здравоохранения), в том числе с использованием средств усиленной квалифицированной подписи на универсальной электронной карте. | 12. Осуществлять авторизацию заявителей с использованием средств авторизации инфраструктуры банков с использованием средств авторизации в государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» и в информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» | 13. Ведение и актуализация справочников реквизитов платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, обеспечение доступа федеральной уполномоченной организации к указанным справочникам по единым форматам, разработанным федеральной уполномоченной организацией | 14. Высшим органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с федеральной уполномоченной организацией (ОАО «УЭК») провести апробирование возможности оплаты проезда на транспорте с использованием федеральной уполномоченной организацией | 15. Создание региональных call-центров по вопросам выпуска и обращения универсальной электронной карты | 16. Информирование граждан о преимуществах использования универсальной электронной карты | Итого | |
|----|---------------------------------|------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|
| 1 | Алтайский край | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе: 1(6%), Выполнено: 14(93%) | |
| 2 | Амурская область | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Не выполнено | В работе | В работе | В работе: 4(20%), Выполнено: 10(66%), Не выполнено: 1(6%) | |
| 3 | Архангельская область | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | В работе: 2(13%), Выполнено: 12(80%), Не выполнено: 1(6%) | |
| 4 | Астраханская область | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено: 15(100%) | |
| 5 | Белгородская область | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе: 1(6%), Выполнено: 14(93%) | |
| 6 | Брянская область | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | В работе: 4(26%), Выполнено: 11(73%) | |
| 7 | Владимирская область | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | В работе | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе: 3(20%), Выполнено: 12(80%) | |
| 8 | Волгоградская область | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе: 2(13%), Выполнено: 12(80%), Не выполнено: 1(6%) | |
| 9 | Вологодская область | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе: 2(13%), Выполнено: 13(86%) | |
| 10 | Воронежская область | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | В работе | В работе | Выполнено | Не выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе: 3(20%), Выполнено: 11(73%), Не выполнено: 1(6%) | |
| 11 | Еврейская автономная область | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | Не выполнено | Не выполнено | В работе | Не выполнено | Выполнено | Не выполнено | В работе: 3(20%), Выполнено: 4(26%), Не выполнено: 8(53%) | |
| 12 | Забайкальский край | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | В работе | Выполнено | В работе | В работе | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе: 3(20%), Выполнено: 8(33%), Выполнено: 10(66%) | |
| 13 | Ивановская область | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено: 14(93%), Не выполнено: 1(6%) | |
| 14 | Иркутская область | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | В работе | Выполнено | В работе: 3(20%), Выполнено: 12(80%) | |
| 15 | Кабардино-Балкарская Республика | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Не выполнено | Не выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Не выполнено | Выполнено | Не выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено: 10(66%), Не выполнено: 5(33%) | |
| 16 | Калининградская область | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе: 2(13%), Выполнено: 13(86%) |
| 17 | Калужская область | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе: 2(13%), Выполнено: 13(86%) | |
| 18 | Камчатский край | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Не выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе: 2(13%), Выполнено: 12(80%), Не выполнено: 1(6%) | |
| 19 | Карачаево-Черкесская Республика | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Не выполнено | В работе | Не выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе: 2(13%), Выполнено: 11(73%), Не выполнено: 2(13%) | |
| 20 | Кемеровская область | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе: 1(6%), Выполнено: 14(93%) | |
| 21 | Кировская область | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | Выполнено | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе: 2(13%), Выполнено: 13(86%) | |
| 22 | Костромская область | Централизованное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | В работе | В работе | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе: 4(26%), Выполнено: 11(73%) | |
| 23 | Краснодарский край | Региональное | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | В работе | В работе | В работе | Выполнено | Выполнено | В работе: 2(13%), Выполнено: 13(86%) | |

