

Мониторинг реализации субъектами Российской Федерации Плана внедрения универсальных электронных карт в субъектах Российской Федерации, утвержденного Протоколом заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления от 02 октября 2012 г. № 8 по состоянию на 08.04.2013 г.

№	Исполнитель	Решение ИС УОС	1. Назначение ответственного за внедрение универсальной электронной карты в субъекте Российской Федерации в ранге не ниже заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	3. Заключение договоров присоединения к правилам Федеральной электронной организации	4. Обеспечение функционирования защищенного канала передачи данных между уполномоченными организациями Российской Федерации и федеральной уполномоченной организацией	5. Утверждение нормативных актов субъектов Российской Федерации, обеспечивающих выпуск, выдачу и обслуживание универсальной электронной карты	6. Обеспечение функционирования информационных систем выпуска и обращения универсальных электронных карт федеральной уполномоченной организации	7. Обеспечение функционирования пунктов приема заявлений на выдачу универсальной электронной карты в субъектах Российской Федерации	8. Заключение договоров на изготовление и персонализацию универсальной электронной карты в необходимом количестве для обеспечения выдачи универсальных электронных карт по заявлениям граждан с 01 января 2013 года	9. Обеспечение уполномоченными организациями субъектов Российской Федерации размещения на электронной карте сертифицированных квалифицированных подписей, выданной удостоверяющими центрами, аккредитованными на территории с действующим законодательством об электронной подписи.	10. Проведение тестового обмена информацией между информационными системами поддержки выпуска и обращения универсальных электронных карт федеральной уполномоченной организацией для обмена	11. Обеспечить возможность доступа пользователя универсальной электронной карты к сервисам предоставления государственных и муниципальных услуг (включая сферу здравоохранения), в том числе с использованием средств усиленной электронной подписи на универсальной электронной карте	12. Осуществлять авторизацию заявителей с использованием средств авторизации в Федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в информационно-технологическом взаимодействии»	13. Ведение и актуализация справочников реквизитов платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, обеспечение доступа федеральной уполномоченной организации к указанным справочникам по единым форматам, разработанным федеральной уполномоченной организацией	14. Высшим исполнителем и властью субъектов Российской Федерации совместно с федеральной уполномоченной организацией (ОАО «УЭК») провести апробирование оплаты по единым форматам, разработанным федеральной уполномоченной организацией	15. Создание региональных call-центров по вопросам выпуска и обращения универсальной электронной карты	16. Информирование граждан о преимуществах использования универсальной электронной карты	Итого	
1	Алтайский край	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
2	Амурская область	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	В работе	В работе: 3(20%), Выполнено: 12(80%)
3	Архангельская область	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе: 1(6%), Выполнено: 14(93%)
4	Астраханская область	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
5	Белгородская область	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
6	Брянская область	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	В работе	В работе: 4(26%), Выполнено: 11(73%)
7	Владимирская область	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
8	Волгоградская область	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе: 1(6%), Выполнено: 14(93%)
9	Вологодская область	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
10	Воронежская область	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
11	Еврейская автономная область	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	В работе	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Не выполнено	В работе: 3(20%), Выполнено: 11(73%), Не выполнено: 1(6%)
12	Забайкальский край	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе: 2(13%), Выполнено: 13(86%)
13	Ивановская область	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
14	Иркутская область	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	В работе	В работе: 2(13%), Выполнено: 13(86%)
15	Кабардино-Балкарская Республика	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе: 1(6%), Выполнено: 14(93%)
16	Калининградская область	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
17	Калужская область	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе: 1(6%), Выполнено: 14(93%)
18	Камчатский край	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе: 1(6%), Выполнено: 14(93%)
19	Караево-Черкесская Республика	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	В работе	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе: 3(20%), Выполнено: 12(80%)
20	Кемеровская область	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
21	Кировская область	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
22	Костромская область	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	В работе	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе: 3(20%), Выполнено: 12(80%)
23	Краснодарский край	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
24	Красноярский край	Централизованное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено: 15(100%)
25	Курганская область	Региональное	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	В работе	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В работе: 3(20%), Выполнено: 12(80%)

