

Директивно-координационный план УЭК									
Ид.	Номер и наименование задачи	Тип задачи	Описание	Длительность	Ответственный	Соисполнитель	Результат		
1	1.1 Подготовка и начало работ по выпуску универсальной электронной карты			Сб 10.12.11	260 дней				
2	1.1 Внесение в Правительство РФ проектов НПА в области обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающих возможность использования на территории РФ УЭК в качестве доп., подтверждающего наличие и статус российского национального водителя транспортного средства.	ДВ	Сб 10.12.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;МВД России;Мининформсвязи России;ФСБ России;ФНС России;ФСФР России	Проекты НПА в области обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающих возможность использования на территории РФ УЭК в качестве доп., подтверждающего наличие и статус российского национального водителя транспортного средства		
3	1.2 Издание нормативных правовых актов, обеспечивающих использование УЭК в качестве страхового полиса, в том числе при обязательном страховании гражданской ответственности владельца транспортного средства	ДВ	Сб 10.12.11	0 дней	Минэкономразвития России	Российский союз автостраховщиков;Минкомсвязь России;МВД России;Минфин России	НПА, обеспечивающие использование УЭК в качестве страхового полиса, в том числе при обязательном страховании гражданской ответственности владельца транспортного средства		
4	1.3 Издание иных необходимых для использования универсальной электронной карты нормативных правовых актов	ДВ	Сб 10.12.11	260 дней	Минэкономразвития России	Федеральные органы исполнительной власти	Проекты НПА, необходимые для функционирования УЭК		
5	1.3.1 Внесение изменений в положение о Минэкономразвития России	КВ	Чт 31.03.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Федеральные органы исполнительной власти	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия		
6	1.3.2 Утверждение эмитентов федеральных электронных приложений (пункт 10 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 31.03.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Федеральные органы исполнительной власти	Постановление Правительства РФ № 539 (2)		
7	1.3.3 Утверждение правил разработки, подключения и функционирования федеральных электронных приложений, за исключением электронного банковского приложения (пункт 11 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Федеральная уполномоченная организация	постановление Правительства Российской Федерации		
8	1.3.4 Утверждение дополнительных визуальных сведений универсальной электронной карты (пункт 23 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Пт 22.04.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Федеральные органы исполнительной власти	приказ Минэкономразвития России		
9	1.3.5 Утверждение требований к банкам, а также требований к договору, заключаемому федеральной уполномоченной организацией с банками, участвующими в предоставлении услуг в рамках электронного банковского приложения, и порядку его заключения	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минфин России;Федеральная уполномоченная организация;Банки-участники системы универсальной электронной карты;Центральный банк Российской Федерации	приказ Минэкономразвития России		
10	1.3.6 Утверждение порядка и условий заключения соглашений, заключаемых с ФУО УОСами, уполномоченными органами госвласти субъектов Российской Федерации, иными органами и организациями(пункт 30 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Федеральные органы исполнительной власти;Федеральная уполномоченная организация	приказ Минэкономразвития России		
11	1.3.7 Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия ИС, используемых для предоставления гос. и муницип. услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие. Утверждены (пункт 5 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Ср 08.08.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минэкономразвития России	Постановление Правительства Российской Федерации № 451		
12	1.3.8 Перечень сведений, которые указываются в заявлениях о выдаче универсальной электронной карты утверждены (пункт 28 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Федеральные органы исполнительной власти	приказ Минэкономразвития России		
13	1.3.9 Типовая форма заявления на получение универсальной электронной карты утверждена (пункт 27 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Федеральные органы исполнительной власти	приказ Минэкономразвития России		
14	1.3.10 Рекомендации по разработке правил разработки, подключения и функционирования электронных приложений и технических требований к ним регионального и муниципального уровней утверждены (пункт 40 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Федеральная уполномоченная организация	протокол Правительственной комиссии		
15	1.3.11 Рекомендации по разработке порядка подачи гражданским заявления на получение универсальной электронной карты утверждены (пункт 42 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Федеральная уполномоченная организация	протокол Правительственной комиссии		
16	1.3.12 Рекомендации по разработке порядка доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан утверждены (пункт 43 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Федеральная уполномоченная организация	протокол Правительственной комиссии		
17	1.3.13 Рекомендации по определению перечня региональных и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг утверждены (пункт 41 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Федеральная уполномоченная организация	протокол Правительственной комиссии		
18	1.3.14 Установка технических требований, предъявляемых к УЭК, в т. ч. к форме материального носителя универсальной электронной карты, а также технических требований к федеральным приложениям, за исключением электронного банковского приложения	КВ	Ср 30.03.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минэкономразвития России;Федеральные органы исполнительной власти;Федеральная уполномоченная организация	Постановление Правительства Российской Федерации № 208		
19	1.3.15 Порядок компенсации и (или) финансирования расходов на выпуск, выдачу и обслуживание УЭК утверждены (пункт 14 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Минфин России	Постановление Правительства Российской Федерации		
20	1.3.16 Порядок замены универсальной электронной карты в случае подделки или утери утверждены (пункт 16 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Минкомсвязь России;Федеральные органы исполнительной власти;Федеральная уполномоченная организация	Постановление Правительства Российской Федерации		
21	1.3.17 Рекомендации по разработке порядка выдачи дубликата универсальной электронной карты и размер платы за выдачу такого дубликата утверждены (пункт 48 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Федеральная уполномоченная организация	протокол Правительственной комиссии		
22	1.3.18 Рекомендации по разработке порядка подачи заявления на замену универсальных электронных карт, а также порядка замены универсальных электронных карт в случае подделки или утери утверждены (пункт 47 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Федеральная уполномоченная организация	протокол Правительственной комиссии		

Стр. 1
03_ДКП_УЭК

Директивно-координационный план УЭК									
Ид.	Номер и Наименование задачи	Тип мероприятия	Окончание	Длительность	Ответственный	Сопонсполнитель	Результат		
23	1.3.19 Внесение изменений в положение о Минкомсвязи России	КВ	Пт 30.08.11	0 дней	Минкомсвязь России		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия		
24	1.3.20 Технические стандарты и требования, включая требования к совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии утверждены (пункт 22)	КВ	Пн 27.12.10	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России	Приказ Минкомсвязи России № 180		
25	1.3.21 Разработка и внесение в Правительство РФ изменений в Федеральный закон № 210-ФЗ	КВ	Вт 01.11.11	0 дней	Минкомсвязь России		Проект изменений в Федеральный закон №210-ФЗ		
26	1.3.22 Разработка и внесение в Правительство РФ изменений в Федеральный закон № 27-ФЗ	КВ	Вт 01.11.11	0 дней	Минкомсвязь России		Проект изменений в Федеральный закон №27-ФЗ		
27	1.3.23 Порядок аннулирования электронной карты в случае отказа гражданина от ее получения утвержден (пункт 28 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Вт 01.11.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России; Федеральные органы исполнительной власти	Приказ Минкомсвязи России		
28	1.3.24 Издание нормативных правовых актов, обеспечивающих использование универсальной электронной карты в качестве удостоверяющего документа в системе государственных услуг, предоставляемых ФМС России	КВ	Сб 10.12.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России; МВД России; Минфин России; ФСБ России; ФНС России; Росгидромет России; Роспотребнадзор России; Росстат России; Росавиация России; Росавтодор России; Росжелдор России; Росграницы России; Росгидромет России; Роснефтегаз России; Росприроднадзор России; Росреестр России; Росстандарт России; Роспотребнадзор России; Росвоодобрытия России; Росатом России; Росгидромет России; Росавиация России; Росавтодор России; Росжелдор России; Росграницы России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия		
29	1.3.25 Издание нормативных правовых актов в целях стимулирования граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде и защиты прав граждан	КВ	Сб 10.12.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России; Федеральные органы исполнительной власти	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия		
30	1.4 Разработка нормативной базы федеральной уполномоченной организации, включая порядок выпуска карт, порядок изготовления (получения), хранения, использования и вывода из действия главных шифровальных ключей, порядок ведения реестров УЭК и др. норм. докум.	ДВ	Ср 10.08.11	94 дней	Федеральная уполномоченная организация		НПА федеральной уполномоченной организации		
31	1.4.1 Разработка и утверждение спецификации на универсальную электронную карту (по согласованию с Минкомсвязь России)	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Минкомсвязь России	Спецификация на универсальную электронную карту		
32	1.4.2 Разработка и утверждение спецификации на идентификационное приложение	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация		Спецификация на идентификационное приложение		
33	1.4.3 Порядок выпуска универсальной электронной карты утвержден (пункт 12 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Пн 25.04.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России; Федеральные органы исполнительной власти	Постановление Правительства Российской Федерации № 321		
34	1.4.4 Порядок ведения реестра универсальных электронных карт, содержащего сведения о выданных на территории субъекта Российской Федерации универсальных электронных картах утвержден (пункт 31 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России; Федеральные органы исполнительной власти	Приказ Минкомсвязи России		
35	1.4.5 Порядок ведения единого реестра универсальных электронных карт, содержащего сведения о выданных на территории Российской Федерации универсальных электронных картах утвержден (пункт 32 Распоряжения Правительства РФ № 1433-р)	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России; Федеральные органы исполнительной власти; Федеральная уполномоченная организация	Приказ Минкомсвязи России		
36	1.4.6 Порядок предоставления доступа уполномоченной организации субъекта РФ к ИС ФСОДБ и государственных шифровальных форматов в части информации, необходимой для выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт утвержден (пункт 15 Распоряжения Правм)	КВ	Чт 07.07.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России; Федеральные органы исполнительной власти	Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 552		
37	1.4.7 Разработка методических рекомендаций для УОС осуществлена	КВ	Чт 31.03.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация		Методические рекомендации для УОС		
38	1.4.8 Правила изготовления, передачи, хранения, использования и вывода из действия главного шифровального ключа главных шифровальных ключей (ч.9 Правил выпуска универсальной электронной карты, утв. № 321-ПТУ) утверждены	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	ФСБ России; Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия		
39	1.4.9 Разработка и согласование правил ФУО (в т.ч. исп. правил изготовления, передачи, хранения, использования и вывода из действия главного шифровального ключа главных шифровальных ключей (ч.9 Правил выпуска УЭК, утв. № 321-ПТУ) осуществлена	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Минкомсвязь России	Правила ФУО (ЕПСС УЭК)		
40	1.4.10 Правила разработки, подключения и функционирования электронного банковского приложения и технические требования к нему (ч.15 ст. 23 № 210-ФЗ) утверждены	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Центральный банк Российской Федерации; Минфин России; Минкомсвязь России	Правила разработки, подключения и функционирования электронного банковского приложения и технические требования к нему		
41	1.5 Согласование на подключение по использованию ИТ при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению ИТ в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления нормативных документов ФУО	ДВ	Чт 01.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Федеральные органы исполнительной власти	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия		
42	1.6 Заключение соглашения между ФУО и уполномоченными органами госвласти субъекта РФ, УОС РФ, иными органами и организациями, участвующими в предоставлении гос-услуг с использованием УЭК целью проведения опытной эксплуатации	ДВ	Пн 24.10.11	65 дней	Федеральная уполномоченная организация	Центр подготовки заготовок	Соглашения между федеральной уполномоченной организацией и уполномоченными органами гос. власти субъектов РФ, УОС РФ, иными органами и организациями		
43	1.6.1 Заключение соглашения между ФУО и Центром (центрами) изготовления заготовок	КВ	Пн 24.10.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Центр подготовки заготовок	Соглашения между ФУО и Центром (центрами) изготовления заготовок		
44	1.6.2 Заключение соглашения между ФУО и Центром (центрами) персонализации	КВ	Пн 24.10.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Центр персонализации	Соглашения между ФУО и Центром (центрами) персонализации		
45	1.6.3 Заключение соглашений между ФУО и УОС пилотных субъектов РФ	КВ	Пн 25.07.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Соглашение		
Стр. 2 03_ДКП_УЭК									

Директивно-координационный план УЭК						
Ид.	Наименование задачи	Тип ерп	Окончание	Длительность	Ответственный	Сокисполнитель
46	1.6.4 Заключение соглашений между ФУО и Минкомсвязью России	КВ	Пн 25.07.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Минкомсвязь России
47	1.6.5 Заключение соглашений между ФУО и банками-участниками с целью проведения опытной эксплуатации	КВ	Чт 01.08.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Банки-участники системы универсальной электронной карты
48	1.7 Заключение соглашений между ФУО и уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ (за исключением пилотных), УОС РФ, участвующим в предоставлении гос. услуг использованием УЭК с целью проведения промышленной эксплуатации	ДВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
49	1.7.1 Заключение соглашений между ФУО и УОС субъектов РФ (кроме пилотных) с целью проведения промышленной эксплуатации	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Соглашение
50	1.8 Подключение ведомственных информационных систем к единой системе межведомственного электронного взаимодействия	ДВ	Ср 20.07.11	0 дней	Федеральные органы исполнительной власти	Ведомственные ИС подключены к СМЭВ
51	1.9 Завершение подготовки оборудования и информационных систем федеральной уполномоченной организации	ДВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	ИС федеральной уполномоченной организации готова к эксплуатации
52	1.9.1 Начало тестирования информационных систем федеральной уполномоченной организации	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
53	1.10 Проведение интеграции информационных систем ФУО с информационными системами участников системы универсальной электронной карты и единой системы межведомственного электронного взаимодействия с целью проведения опытной эксплуатации	ДВ	Пн 31.10.11	42 дней	Федеральная уполномоченная организация	ИС федеральной уполномоченной организации интегрирована с ИС участников системы универсальной электронной карты и единой системы межведомственного электронного взаимодействия для проведения опытной эксплуатации
54	1.10.1 Утверждение объема (состав) и порядка направления информации об изготовлении и персонализации универсальных электронных карт	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
55	1.10.2 Реализация информационного обмена с Центром (центрами) изготовления заготовок	КВ	Пн 31.10.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
56	1.10.3 Реализация информационного обмена с Центром (центрами) персонализации	КВ	Пн 31.10.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
57	1.10.4 Интеграция информационных систем ФУО с Центром (центрами) изготовления заготовок	КВ	Пн 31.10.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
58	1.10.5 Интеграция информационных систем ФУО с Центром (центрами) персонализации	КВ	Пн 31.10.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
59	1.10.6 Интеграция информационных систем ФУО с информационными системами УОС	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
60	1.10.7 Организация защищенного канала связи между информационными системами ФУО и информационными системами УОС (пилотных субъектов РФ) для проведения опытной эксплуатации	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
61	1.10.8 Интеграция информационных систем ФУО со СМЭВ	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
62	1.10.9 Интеграция информационных систем ФУО с информационными системами банков-участников системы УЭК	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
63	1.11 Проведение интеграции информационных систем федеральной уполномоченной организации с информационными системами участников системы универсальной электронной карты и единой системы межведомственного электронного взаимодействия для промышленной эксплуатации	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	ИС федеральной уполномоченной организации интегрирована с ИС участников системы универсальной электронной карты и единой системы межведомственного электронного взаимодействия для проведения промышленной эксплуатации
64	1.11.1 Организация защищенного канала связи между информационными системами ФУО и информационными системами УОС для проведения промышленной эксплуатации	КВ	Чт 01.12.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия

Директивно-координационный план УЭК									
Ид.	Номер в структуре	Наименование задачи	Тип мероприятия	Окончание	Длительность	Ответственный	Соисполнитель	Результат	
65	1.12	Создание сай-центра (в части оказания государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты)	ДВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Минкомсвязь России	Сай-центр	
66	1.13	Обеспечение работы инфраструктуры универсальной электронной карты на федеральном уровне с целью проведения опытной эксплуатации	ДВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Минкомсвязь России	Инфраструктура УЭК на федеральном уровне обеспечивает работу с УЭК в режиме опытной эксплуатации	
67	1.14	Обеспечение возможности использования инфраструктуры электронной правительства на федеральном уровне при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием универсальной электронной карты	КВ	Чт 01.12.11	88 дней	Минкомсвязь России	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
68	1.14.1	Заключение соглашений между Минкомсвязью России и ФОИВ завершено	КВ	Пн 01.08.11	0 дней	Федеральные органы исполнительной власти	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
69	1.14.2	Доработка (модификация) единого портала государственных и муниципальных услуг в части возможности принятия универсальной электронной карты	КВ	Чт 01.12.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
70	1.15	Обеспечение работы инфраструктуры универсальной электронной карты на федеральном уровне для промышленной эксплуатации	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Инфраструктура УЭК на федеральном уровне обеспечивает работу с УЭК в режиме промышленной эксплуатации		
71	2.1	Обеспечение готовности выпуска карт	ДВ	Пн 30.07.12	413 дней	Федеральная уполномоченная организация	Решение Правительственной комиссии		
72	2.1	Утверждение единого дизайна универсальной электронной карты	ДВ	Ср 27.04.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Минкомсвязь России		
73	2.2	Подготовка технического документа, устанавливающего графическую форму универсальной электронной карты, который будет доступен для полиграфического исполнения УЭК	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Минкомсвязь России		
74	2.3	Обеспечение готовности выпуска универсальных электронных карт для опытной эксплуатации	ДВ	Пн 31.10.11	182 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации; уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнения мероприятия	
75	2.3.1	Разработка идентификационного приложения (ID приложения) осуществлена	КВ	Чт 31.03.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Идентификационное приложение (ID приложение)		
76	2.3.2	Передача спецификации на ID приложение Субъектам РФ	КВ	Пт 28.07.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Минкомсвязь России		
77	2.3.3	Выпуск карт для целей опытной эксплуатации	КВ	Пн 31.10.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
78	2.3.4	Определение требований к процедурам ПЕР в технологической схеме изготовления и персонализации карт	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Пенсионный фонд Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия		
79	2.3.5	Реализация процедур ПЕР в технологической схеме изготовления и персонализации карт	КВ	Пн 31.10.11	0 дней	Пенсионный фонд Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия		
80	2.3.6	Тестирование процедур ПЕР в технологической схеме изготовления и персонализации карт	КВ	Пн 31.10.11	0 дней	Пенсионный фонд Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия		
81	2.3.7	Техническая спецификация на устройства чтения универсальных электронных карт разработана и передана	КВ	Чт 01.08.11	0 дней	Федеральная уполномоченная организация	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
82	2.4	Готовность к выпуску универсальных электронных карт в режиме промышленной эксплуатации	ДВ	Вт 01.01.12	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации; уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
83	2.6	Выпуск универсальных электронных карт с российским чипом	КВ	Пн 30.07.12	413 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации; уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнения мероприятия	
84	2.5.1	Сертификация криптопроцессора с отечественной криптографией в ФСБ России	КВ	Пт 31.12.10	0 дней	Минпромторг России	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
85	2.5.2	Утверждение алгоритма перехода к картам с чипами российского производства	КВ	Вт 01.07.12	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
86	2.5.3	Сертификация тестовой партии универсальных электронных карт с отечественным чипом, криптопроцессором и идентификационным приложением	КВ	Вт 31.07.11	0 дней	Минпромторг России	ФСБ России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
87	2.5.4	Сертификация отечественного чипа, удостоверяющего технические требования к интегральной схеме универсальной электронной карты	КВ	Пн 31.10.11	0 дней	Минпромторг России	ФСБ России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
88	2.5.5	Обеспечение готовности универсальных электронных карт с отечественным чипом, криптопроцессором и идентификационным приложением к стандарту платежных систем и требованиям ФСБ России	КВ	Пн 30.07.12	0 дней	Минпромторг России	ФСБ России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
89	3.1	Ведомственное и отраслевое внедрение универсальной электронной карты	ДВ	Чт 01.12.11	88 дней	Федеральные органы исполнительной власти	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
90	3.1	Приведение в соответствие программ информатизации федеральных органов исполнительной власти с планом и порядком внедрения универсальной электронной карты, а также технических требований к ним	ДВ	Ср 29.07.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
91	3.2	Определение порядка информационно-технологического взаимодействия при реализации проекта по выдаче электронных карт обязательного медицинского страхования единого образца на универсальной электронной карте	ДВ	Вт 30.08.11	0 дней	Минкомсвязь России	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнения мероприятия	

Стр. 4
03_ДКП_УЭК

Директивно-координационный план УЭК									
Ид.	Номер в структуре	Название задачи	Тип работ	Описание	Длительность	Ответственный	Соплнитель	Результат	
92	3.3	Обеспечение готовности Федерального фонда обязательного медицинского страхования к выдаче электронных полисов ОМС в составе универсальной электронной карты для опытной эксплуатации	ДВ	Пт 30.09.11	44 дней	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнения мероприятия	
93	3.3.1	Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с учетом выдачи электронных полисов ОМС на УЭК	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
94	3.3.2	Определение требований к информационным системам ФФОМС, ТФОМС, страховых медицинских организаций (СМО), осуществляющих деятельность в системе ОМС, и медицинских организаций (МО), осуществляющих деятельность в системе ОМС	КВ	Пн 01.08.11	0 дней	Минздравсоцразвития России	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Оператор инфраструктуры ЭП	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
95	3.3.3	Создание и (или) модернизация информационных систем ФФОМС и ТФОМС с целью обеспечения процесса выпуска УЭК и организации предоставления первоочередных услуг в системе ОМС	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Минздравсоцразвития России	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
96	3.3.4	Согласование требований к инфраструктуре приема универсальных электронных карт для целей системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Минздравсоцразвития России	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
97	3.4	Обеспечение готовности Федерального фонда обязательного медицинского страхования к выдаче электронных полисов ОМС в составе универсальной электронной карты для промышленной эксплуатации	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
98	3.6	Проведение необходимых доработок ИС для предоставления услуг с применением УЭК, завершение разработки и публикации веб-сервисов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов для опытной эксплуатации	ДВ	Пт 30.09.11	37 дней	Федеральные органы исполнительной власти	Государственные внебюджетные фонды	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
99	3.5.1	Оборудование графика готовности ФОИВ к оказанию госуслуг с использованием УЭК (с выделением перечня первоочередных услуг)	КВ	Ср 10.08.11	0 дней	Федеральные органы исполнительной власти		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
100	3.5.2	Проведение необходимых доработок ИС для предоставления услуг с применением УЭК, завершение разработки и публикации веб-сервисов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов для опытной эксплуатации	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Федеральные органы исполнительной власти	Государственные внебюджетные фонды	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
101	3.6	Проведение необходимых доработок ИС для предоставления услуг с применением УЭК, завершение разработки и публикации веб-сервисов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов для промышленной эксплуатации	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Федеральные органы исполнительной власти	Государственные внебюджетные фонды	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
102	3.7	Обеспечение оказания услуг в сфере пенсионного обеспечения с использованием УЭК (ПФР)	ДВ	Пт 30.09.11	0 дней	Пенсионный фонд Российской Федерации		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
103	3.7.1	Внесение изменений в административные регламенты предоставления госуслуг в эл. виде с учетом УЭК	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Пенсионный фонд Российской Федерации		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
104	3.7.2	Обеспечение готовности Пенсионного фонда Российской Федерации к оказанию первоочередных услуг с применением универсальной электронной карты	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Пенсионный фонд Российской Федерации		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
105	4 IV	Развитие инфраструктуры в банковской сфере	ДВ	Чт 01.12.11	23 дней	Банк-участники системы универсальной электронной карты		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
106	4.1	Проведение доработки информационных систем банков и терминального программного обеспечения в целях обслуживания и работы с универсальными электронными картами для опытной эксплуатации	ДВ	Пн 31.10.11	0 дней	Банк-участники системы универсальной электронной карты		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
107	4.2	Проведение доработки информационных систем банков и терминального программного обеспечения в целях обслуживания и работы с универсальными электронными картами для промышленной эксплуатации	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Банк-участники системы универсальной электронной карты		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
108	4.3	Разработка механизма выплаты в системе страхования вкладов на УЭК (по отдельному графику) завершения	КВ	Чт 01.12.11	0 дней	Минфин России	Минэкономразвития России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
109	5 IV	Реализация внедрения универсальной электронной карты	ДВ	Пт 23.12.11	105 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
110	5.1	Разработка и утверждение нормативных актов системы универсальной электронной карты на уровне субъектов Российской Федерации	ДВ	Чт 01.12.11	44 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
111	5.1.1	Принятие нормативных правовых актов субъекта РФ, уполномоченного органа субъекта РФ, обеспечивающих выпуск, выдачу и обслуживание УЭК (в пилотных субъектах РФ)	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
112	5.1.2	Принятие нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов, обеспечивающих предоставление государственных, муниципальных услуг в субъектах РФ в электронной форме с использованием УЭК (в пилотных субъектах РФ)	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
113	5.1.3	Принятие нормативных правовых актов субъекта РФ, уполномоченного органа субъекта РФ, обеспечивающих выпуск, выдачу и обслуживание УЭК (в субъектах РФ, кроме пилотных)	КВ	Чт 01.12.11	0 дней	Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
114	5.1.4	Принятие нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов, обеспечивающих предоставление государственных, муниципальных услуг в субъектах РФ в электронной форме с использованием УЭК (в субъектах РФ, кроме пилотных)	КВ	Чт 01.12.11	0 дней	Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации		Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
115	5.2	Заключение необходимых соглашений между уполномоченными организациями субъектов Российской Федерации и участниками системы универсальной электронной карты	ДВ	Ср 30.11.11	32 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнения мероприятия	
116	5.2.1	Заключение соглашений между УОС пилотных субъектов РФ и Центром изготовления заготовок с целью проведения опытной эксплуатации	КВ	Пн 17.10.11	0 дней	Центр изготовления заготовок	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Соглашение	

Стр. 5
03_ДКП_УЭК

Директивно-координационный план УЭК

Ид.	Номер в структуре	Наименование задачи	Тип ерр	Освоение	Длительность	Ответственный	Сокисполнитель	Результат
117	5.2.2	Заключение соглашений между УОС пилотных субъектов РФ и Центром персонализации с целью проведения опытной эксплуатации	КВ	Пн 17.09.11	0 дней	Центр персонализации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Соглашение
118	5.2.3	Заключение соглашений между УОС субъектов РФ (кроме пилотных) и Центром изготовления заготовок с целью проведения промышленной эксплуатации	КВ	Ср 30.11.11	0 дней	Центр изготовления заготовок	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Соглашение
119	5.2.4	Заключение соглашений между УОС субъектов РФ (кроме пилотных) и Центром персонализации с целью проведения промышленной эксплуатации	КВ	Ср 30.11.11	0 дней	Центр персонализации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Соглашение
120	6.3	Принятие региональных планов внедрения универсальной электронной карты	ДВ	Чт 01.09.11	23 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
121	5.3.1	Разработка и рассылка шаблона регионального плана внедрения универсальной электронной карты	КВ	Пн 01.09.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
122	5.3.2	Разработка и принятие региональных планов внедрения универсальной электронной карты высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	КВ	Чт 01.09.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
123	5.4	Проведение мероприятий по обучению граждан применению универсальной электронной карты	ДВ	Пт 23.12.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
124	5.5	Информирование граждан о преимуществах использования универсальной электронной карты	ДВ	Пт 23.12.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
125	5.6	Подключение информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к региональной СМЭВ	ДВ	Пн 01.09.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
126	5.7	Обеспеч. необходимых доработок ИС органов гос. власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, обеспечивающих предоставление гос. и муницип. Услуг в электр. форме с исп. УЭК с целью обеспеч. возможности исп-я инф-ры ЭП для опы. экспл.	ДВ	Пт 30.09.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
127	5.7.1	Обеспечение готовности информационных систем в субъекте Российской Федерации для предоставления услуг в электронном виде с использованием универсальной электронной карты	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
128	5.7.2	Обеспечение готовности инфраструктуры электронного правительства в целях взаимодействия с системой универсальной электронной карты на уровне субъектов Российской Федерации	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
129	5.8	Обеспеч. необходимых доработок ИС органов гос. власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, обеспечивающих предоставление гос. и муницип. услуг в электр. форме с исп. УЭК с целью обеспеч. возможности исп-я инф-ры ЭП для гражд. экспл.	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
130	5.8.1	Обеспечение готовности информационных систем в субъекте Российской Федерации для предоставления услуг в электронном виде с использованием универсальной электронной карты	КВ	Чт 01.12.11	0 дней	Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
131	5.8.2	Обеспечение готовности инфраструктуры электронного правительства в целях взаимодействия с системой универсальной электронной карты на уровне субъектов Российской Федерации	КВ	Чт 01.12.11	0 дней	Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
132	5.9	Обеспечение функционирования уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации на территории субъектов Российской Федерации для опытной эксплуатации	ДВ	Пн 31.10.11	36 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации, уполномоченная организация/банк-участник системы универсальной электронной карты	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
133	5.9.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительной документации системы универсальной электронной карты на уровне уполномоченных организаций пилотных субъектов Российской Федерации	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
134	5.9.2	Осуществление подготовки оборудования и информационных систем уполномоченных организаций пилотных субъектов Российской Федерации	КВ	Пт 09.09.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
135	5.9.3	Тестирование информационных систем УОС в пилотных субъектах членства	КВ	Пн 12.09.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
136	5.9.4	Работа информационных систем УОС в рамках системы УЭК в пилотных субъектах обеспечения	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
137	5.9.5	Организация процесса персонализации карт в пилотных субъектах проведения	КВ	Пн 31.10.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
138	5.10	Обеспечение функционирования уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации на территории субъектов Российской Федерации для промышленной эксплуатации	ДВ	Чт 01.12.11	44 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации, уполномоченная организация/банк-участник системы универсальной электронной карты	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия
139	5.10.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительной документации системы универсальной электронной карты на уровне уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации (кроме пилотных субъектов РФ)	КВ	Пт 30.09.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Минкомсвязь России	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия

Директивно-координационный план УЭК									
Ид.	Номер в структуре	Название задачи	Тип	Описание	Длительность	Ответственный	Сокращитель	Результат	
140	5.10.2	Осуществление подготовки оборудования и информационных систем уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации (кроме пилотных субъектов РФ)	КВ	Пт 28.10.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
141	5.10.3	Тестирование информационных систем УОС в субъектах РФ (кроме пилотных субъектов РФ) нечато	КВ	Пн 31.10.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
142	5.10.4	Работа информационных систем УОС в рамках системы УЭК в субъектах РФ (кроме пилотных субъектов РФ) обеспечена	КВ	Чт 01.12.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
143	5.10.5	Организация процесса персонализации карт в субъектах РФ (кроме пилотных субъектов РФ) проведена	КВ	Чт 01.12.11	0 дней	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
144	5.11	Организация пунктов приема и выдачи универсальных электронных карт для обеспечения проведения опытной эксплуатации	ДВ	Пт 30.09.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации; Федеральная уполномоченная организация; Банки-участники системы универсальной электронной карты	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
145	5.12	Организация пунктов приема и выдачи универсальных электронных карт для промышленной эксплуатации	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации; Федеральная уполномоченная организация; Банки-участники системы универсальной электронной карты	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
146	5.13	Организация региональной инфраструктуры приема универсальной электронной карты для проведения опытной эксплуатации	ДВ	Пт 30.09.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации; Федеральная уполномоченная организация; Банки-участники системы универсальной электронной карты	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
147	5.14	Организация региональной инфраструктуры приема универсальной электронной карты для промышленной эксплуатации	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации; Федеральная уполномоченная организация; Банки-участники системы универсальной электронной карты	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
148	5.15	Организация региональных саб-центров для проведения опытной эксплуатации	ДВ	Пт 30.09.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
149	5.16	Организация региональных саб-центров для промышленной эксплуатации	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
150	5.17	Обеспечение готовности субъектов Российской Федерации к выпуску и использованию универсальной электронной карты	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
151	6.VI	Маркетинговые и образовательные мероприятия		Пт 30.12.11	66 дней	Минэкономразвития России	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
152	6.1	Разработка комплекса мероприятий по обучению граждан применению универсальной электронной карты и информирование о преимуществах использования универсальной электронной карты	ДВ	Сб 01.10.11	0 дней	Минэкономразвития России	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
153	6.2	Проведение маркетинговых и образовательных мероприятий в 2011 году	ДВ	Пт 30.12.11	0 дней	Минэкономразвития России	Федеральная уполномоченная организация	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
154	7.VI	Опытная эксплуатация		Чт 01.12.11	81 дней	Минэкономразвития России	Федеральная уполномоченная организация; Минкомсвязь России; Федеральные органы исполнительной власти; Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
155	7.1	Определение пилотных объектов (услуг и субъектов Российской Федерации) универсальной электронной карты для проведения опытной эксплуатации	ДВ	Ср 10.09.11	0 дней	Минэкономразвития России	Федеральная уполномоченная организация; Минкомсвязь России; Федеральные органы исполнительной власти; Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации; Уполномоченные организации субъектов...	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	
156	7.2	Проведение опытной эксплуатации универсальной электронной карты на пилотных объектах	ДВ	Чт 01.12.11	0 дней	Минэкономразвития России	Федеральная уполномоченная организация; Минкомсвязь России; Федеральные органы исполнительной власти; Государственные внебюджетные фонды; Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации; Уполномоченные организации субъектов...	Документ(ы), подтверждающий(е) выполнение мероприятия	

Стр. 7
03_ДКП_УЭК