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План
Ключевые вехи доклада

1. Поговорим о предпосылках цифровизации и ее сложностей

2. Коротко поговорим о том, что такое проектное управление

3. Зафиксируем, что же такое цифровизация

4. Выявим проблемы и укажем их решения
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Предпосылки 

По оценке McKinsey, около 70% проектов по цифровизации 
проваливаются.

Причиной является корпоративная культура. 

В российских реалиях «корпоративная культура» стала ругательным 
словосочетанием. Сотрудники не понимают, зачем нужна 
цифровизация, у них нет желания и стремления обучаться и 
развиваться, а бизнес не понимает потребности клиента.
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Предпосылки 

Завышенные ожидания и уверенность в провале.

Приступая к цифровизации, сразу ставят амбициозные задачи. 

Согласно исследованию “Gartner” 82% опрошенных генеральных 
директоров имеют программу цифровизации, и при этом почти каждый 
пятый признает, что в тайне считает цифровизацию пустой тратой 
времени.
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Предпосылки 

Срочность и объем задач.

Цифровизация и до того была сложна, но в эпоху санкций и ухода с 
рынка предприятий, вынуждают замещать ПО и перестраивать 
процессы. В этой суматохе сложно не наделать ошибок.
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Проектное управление

Проектное управление – метод управления масштабными задачами в 
условиях временных и ресурсных ограничений для достижения заявленных 
результатов и поставленных целей.



7

Цифровизация

Цифровизация – это преобразование процессов компании с 
применением современных инновационных технологий. 

Что такое цифровизация простыми словами: это постепенная 
замена устаревших способов ведения бизнеса новейшими 
цифровыми инструментами.
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Проблемы

• Размытость определения цифровизации

• Понимание стратегии перемен

• Единая стратегия цифровой трансформации
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Решения

• Управление ожиданиями
Управление ожиданиями — когда вы приводите картину мира пользователей, 
заказчика, спонсора проекта и других заинтересованных лиц в максимально возможное соответствие 
реальности, чтобы столкновение с ней было настолько безболезненным, насколько возможно.

• Работа над корпоративной культурой
Корпоративная культура — сложившийся набор поведенческих паттернов сотрудников, основанный на 
убеждениях и ценностях. Если говорить о культуре применительно к понятию «цифровая компания», а 
цифровая культура — это такой набор убеждений и поведенческих стереотипов, который способствует 
внедрению и развитию цифровых технологий.

• Управление задачами, временем
В условиях суматохи, перестраивания процессов, замещения ПО, и когда всё это ограничено во времени, 
принципы стандартного управления станут разрушающими, а проектное управление будет являться той 
универсальной таблеткой.



СПАСИБО
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